



Leszno, 24.05.2018r.

Dotyczy: Postępowania INW-I-Z/0027/2018 o wykonanie zadania - „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w sięgaczu ul. Lechickiej o nr ewid. 50/12, 50/10, 68/1, 67/1, 162/6, 72/1, 71/1 i 70/3 w Lesznie”

Odpowiedź na pytania z dn. 22.05.2018r.

Pytanie nr 1.

W p. III 5 SIWZ podano 35 dniowy termin wykonania przedmiotu umowy. Z uwagi na konieczność odwodnienia uważamy termin za nierealny.

Czy okres wykonania przedmiotu umowy może zostać wydłużony do 60 dni kalendarzowych ?

Odpowiedź nr 1.

Zamawiający biorąc pod uwagę powyższe zapytanie, dokonuje zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy na 50 dni kalendarzowych i wnosi zmianę w zapisach w następujący sposób:

- 1) w rozdz. III ust. 5 SIWZ:

BYŁO:

„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 35 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy”.

JEST:

„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy”.

- 2) W załączniku nr 5 (wzór umowy) w §4 ust. 1:

BYŁO:

„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 35 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy”.

JEST:

„Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 50 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy”.

Modyfikacja SIWZ oraz wzoru umowy stanowią załącznik do niniejszego pisma.

W pozostałym zakresie specyfikacja istotnych warunków zamówienia pozostaje niezmienną.

Odpowiedź na pytania z dn. 23.05.2018r.

Pytanie nr 2.

Zwracamy się zapytaniem odnośnie przedmiaru robót dotyczących budowy ponieważ brak w nim pozycji na n/w roboty:


- = próby szczelności, dezynfekcji i płukania sieci wodociągowej.
- oznakowania trasy sieci wodociągowej taśmą z wkładką metalową.
- = oznakowania zasuw i hydrantów na słupkach stalowych,
- montażu łuków PE w węźle W3.

Zapytuję czy powyższe roboty skalkulować do oferty ogłoszonego przetargu.

Odpowiedź nr 2.

W nawiązaniu do powyższego, Zamawiający wprowadził nowe pozycje w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 4. Oferent zgodnie z SIWZ rozdz. III ust. 1 pkt. 16), zobowiązany jest ująć w proponowanej cenie ofertowej koszty próby szczelności i płukania sieci. Zamawiający informuje, iż zmianie ulega kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Kierownik Działu Inwestycji


Jagoda Kubiak